

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), начелник Градске управе за заштиту животне средине и комуналне послове, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

за израду пројектно-техничке документације за главни одводни колектор насеља Кончарево, Ракитово, Рибаре до постојећег система за пречишћавање отпадних вода и секундарне канализационе мреже у насељу Рибаре у граду Јагодини

1. **Назив и адреса наручиоца:** Град Јагодина, Градска управа за заштиту животне средине и комуналне послове, Краља Петра I бр.6, 35000 Јагодина.
2. **Интернет страница наручиоца:** www.jagodina.org.rs
3. **Врста наручиоца:** Градска и општинска управа.
4. **Врста предмета:** Услуге.
5. **Опис предмета набавке:** израда пројектно-техничке документације за главни одводни колектор насеља Кончарево, Ракитово, Рибаре до постојећег система за пречишћавање отпадних вода и секундарне канализационе мреже у насељу Рибаре у граду Јагодини.
6. **Општи речник набавки:** 71240000 Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања.
7. **Првобитна вредност уговора:** 6.600.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а.
8. **Измењена вредност уговора:** 6.600.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а.
9. **Објективни разлози за измену уговора:** Наручилац је закључио Уговор за израду пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за реконструкцију и доградњу Културног центра "Светозар Марковић" у Јагодини (у даљем тексту: Уговор), (заводни број Наручиоца: 351-37/19-05 од 24.05.2019. године) са Извршиоцем услуга Technosector DOO заводни број Извршиоца (911-2019-00081 од 29.05.2019. године);
- Наручилац је на основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/14, 14/15 и 68/15), донео Одлуку о измени Уговора бр. 404-141/19-03 од 05.08.2019. године, у делу који се односи на продужетак рока извршења услуга;
- Наручилац сагласно члану 4. став 3. Уговора, дозволио продужетак рока извршења услуге, услед кашњења у достављању подлога (од око три месеца), а које су неопходне за израду предметне документације са својим обимом и припремом за предају условиле продужење рока за израду пројектне документације.

БРОЈ: 404-141/18-03
05.08.2019. године
ГРАД ЈАГОДИНА

НАЧЕЛНИК,

Александра Димитријевић

